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CONTABILITA' GENERALE

La gestione prevede il controllo completo di tutta I'area
amministrativa attraverso registrazioni contabili con
aggiornamento diretto di scadenziari attivie passivi nella
moneta primaria di conto e in valuta; partitari, archivio
ritenute d'acconto e reports riferitia compensi a terzi,
ratei e risconti, gestione delle scritture integrative di
bilancio, reports di bilanci in diverse forme e riclassificati
per bilancio civile direttamente esportati in word
processor per windows; gestione automatizzata distinte
incassi e pagamenti, Home Banking; gestione automatica
acquisti e cessioni intracomunitarie (modelli INTRA);stampe
contabili e dichiarazioni I.V.A che soddisfano gli obblighi
fiscali dell'impresa.

Particolarita della gestione é la diretta integrazione con
il controllo di gestione per la valorizzazioneimmediata
sul cantiere dei costi diretti imputati attraverso qualsiasi
registrazione contabile di primanota.

Gestione Cup/Cig

La legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie”),
dispone che per consentire la Tracciabilita dei pagamenti
per le commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari
devono essere registrati ed effettuati esclusivamente tramite
bonifico. Per consentire una maggiore trasparenza, il
bonifico bancario o postaledeve riportare il codice unico
di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico.

La procedura permettera di associare ad ogni cantiere il
codice CUP assegnato dall’ente pubblico e la propria banca
con il conto autorizzato alle transazioni finanziarie.

Nei documenti emessi o registrati comprese le scadenze
verranno associati il CUP e la banca in modo che possano
essere riportati nella stampa del documento stesso.

Per le registrazioni effettuate da prima nota verra richiesto il
cantiere in fase di creazione delle scadenze in modo che sia
possibile assegnare il CUP e la banca.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE DATIIVA

| soggetti passivi IVA devono comunicare allAgenzia delle
Entrate, con cadenza trimestrale,i dati contabili riepilogativi
delle liquidazioni periodiche dell’imposta, restando fermi gli
ordinari termini di versamento delle imposte dovute.

Per gestire il nuovo adempimento, Project harealizzato il
modulo che guida l'utente in tutte le fasi del processo:

- acquisizione automatica dei dati dallacontabilita

- generazione dei file telematici ministeriali

- controllo file

-trasmissione telematica ai sistemi dell’Agenzia delle
Entrate (formato XML)

0

CERTIFICAZIONE UNICA

Gestisce con la massima semplicita il processo di
compilazione, stampa e generazione del file per
I’'esportazione dei dati.

I modulo permette allazienda di gestire e stampare, le
certificazioni da consegnare ai percipienti e di inviare tutti i
dati, tramite file, direttamente allAgenzia delle Entrate o
all'Intermediario che si occupera  della verifica,
predisposizione e trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate

Funzionalita:

- Interrogazione certificazioni

- Integrazione dati con il gestionale

- Immissione registrazioni

- modifica e cancellazione registrazioni

- stampa certificazioni

-generazione archivio come da specifiche pubblicate
dall’Agenzia delle Entrate.
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CESPITI AMMORTIZZABILI

Il modulo consente all'azienda di definire per ciascuna ditta e
sulla base delle disposizioni ministeriali, i coefficienti di
ammortamento ordinario anticipato e ridotto relativi alle
diverse categorie di cespiti.

In particolare:

- visualizzazione e stampa della scheda di ogni cespite con
varie possibilita di ordinamento;

- inserimento di dati storici di ogni cespite per le ditte che
provengono da una gestione diversa;

- inserimento dei dati relativi alle fatture di acquisto e di
vendita direttamente dalla contabilita;

- raggruppamento dei cespiti per impianto;

- generazione automatica delle registrazioni contabili
attraverso il calcolo delle quote di ammortamento;

- in caso di vendita del cespite generazione automatica
delle registrazioni relative allo storno del fondo e alla
rilevazione della plusvalenza o minusvalenza;

- stampa del registro dei beni ammortizzabili.

E' inoltre possibile ottenere simulazioni di calcolo delle
quote per determinare le modalita diammortamento piu
convenienti per I'azienda ed ottenere l'integrazione con i
bilanci contabili.

AGENDA SCADENZE GENERICHE

Il modulo “Scadenze Generiche” gestisce tutte le scadenze
non generate da fatture di acquisto o di vendita, non
riguardanti percid né clienti né fornitori.

s scader

Con questo modulo ¢ possibile:

- inserire scadenze quali ad esempio, contributoannuale
C.C.ILA.A., multe e sanzioni, imposte e tasse, versamenti
ritenute Enasarco/Firr, canoni di affitto/locazione, compensi
occasionali, ecc ...

- stabilire la periodicita;

- definire il nome utente per il quale deve scattare I'avviso
di scadenza ed i giorni di preavviso;

- richiamare la scadenza direttamente da prima nota.

All'avvio la procedura consulta I'agenda delle scadenze
generiche e avvisa l'utente destinatario dell'avviso.

LIBRO INVENTARIO CONTABILE

Il modulo consente la compilazione automatica del “Libro
Inventario Contabile” completo di tutte le parti previste dalla
vigente normativa.

ss
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La maschera da la possibilita all'operatore didecidere
quali sezioni del libro inventario contabile stampare
(assecondando le esigenze delle singole aziende)
semplicemente selezionando o deselezionando le voci.

La stampa cosi ottenuta potra essere integrata con la stampa
della “Nota Integrativa”.

La procedura permette di effettuare la Stampa del “Libro
Inventario Contabile” in modo Provvisorio o Definitivo e
l'aggiornamento automatico di  un contatore segnalera
l'ultima pagina stampata. E’ prevista la stampa sia su carta
intestata che su carta bianca.

GESTIONE INCASSI/SOLLECITI
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Questo modulo consente di gestire unacomunicazione
efficace con i clienti relativamente aproblematiche di
recupero crediti. Lo strumento & flessibile e permette di
utilizzare tipologie di solleciti diversificate per contenuto,
forma e gravita in relazione al numero di solleciti emessi
consentendo, attraverso I'uso di una semplice interfaccia, la
completa personalizzazione dei testi e/o di lettere tipo. Lo
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scadenziario & aggiornato automaticamente e per ogni
scadenza memorizza la data dell’ultima notifica, la tipologia
ed il numero dei solleciti inviati.

Una procedura guidata consente di stampare o inviare
via mail lettere di sollecito, per i clienti selezionati, con
la possibilita di applicare un importo di spese fisse per
scadenza sollecitata e/o una % di interessi moratori per i
giorni di ritardato pagamento. La procedura prevede
anche di memorizzare la storia del recupero crediti per poter
meglio gestire i dialoghi intercorsi nel tempo con il cliente e
la possibilita di gestire dei piani di rientro in modo che 'utente
possa chiudere una o piu scadenze.

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

I modulo, come da normativa, consente di emettere e
ricevere fatture elettroniche tra privati (B2B), verso
consumatori (B2C) oppure alla Pubblica Amministrazione
(PA) attraverso il Sistema di Interscambio (SDI.) Sono
compresi Firma Elettronica e marcatura temporale del
documento, ricezione messaggi relativi al documento
trasmesso, Conservazione sostitutiva a norma di legge dei
documenti emessi e ricevuti per 10 anni.

HOME BANKING

[l modulo permettera I'importazione dei dati disponibili
dal’lHome Banking creando automaticamente le
registrazioni contabili di prima nota, registrazioni relative
alla contabilizzazione in portafoglio degli effetti, alla
contabilizzazione a banca e alla registrazione degli insoluti,
sia per quello che riguarda gli effetti attivi che passivi.

Inoltre il sistema importera I'estratto conto della banca ed
in un’apposita maschera proporra gli accoppiamenti con
le scadenze per la riconciliazione dei dati e la
contabilizzazione automatica.

FLUSSI FINANZIARI E SCADENZIARIO PER
CANTIERE

La gestione dei flussi finanziari consente di ottenere il
fabbisogno finanziario mensile dellimpresa analizzando i
dati contabili . Permette inoltre di programmare le spese
future pianificando le entrate e le uscite di cassa.

Lo scadenziario per cantiere suddivide le entrate e le uscite
per i vari cantieri alle quali queste partite sono state abbinate.
Consente inoltre di ottenere un andamento finanziario del
cantiere in base alla previsione di incassi e pagamenti e di
monitorare i pagamenti/incassi suddivisi per cantiere,
fornitore, cliente.

GESTIONE TESORERIA
( Integrazione conDocFinance )

Grazie all'integrazione tra Project Building e DocFinance
e possibile controllare le condizioni bancarie applicate
dalle varie banche nei confronti dell’azienda.

La procedura gestisce anche i tassi di interesse legati
all’euribor e gestisce in maniera differenziata i tassientro e
fuori fido.

Tutte le condizioni hanno una data di inizio validita per poter
gestire i cambiamenti di condizioni nel tempo.

La procedura permette inoltre di confrontare le
condizioni applicate dalle banche per lo stesso tipo di
operazione, gestire le date valuta e stampare un estratto
conto simile a quello inviato dalla banca.

E inoltre possibile ottenere un prospetto interessi e spese
confrontabile con quello inviato dalla banca.

Integrazione con il Sistema Bancario

Il servizio di Remote Banking Telemaco di DocFinancerende
agevole la fase introduttiva della procedura di registrazione
contabile di prima nota.

La perfetta integrazione tra DocFinance e [I’area
amministrativa di Project Building, permette di ottenere i
Flussi di Cassa e di fare la registrazione della prima nota
da trasferire poi a seguito della Riconciliazione.
Anticipando quindi la tesoreria aziendale, si ha il controllo
sulla gestione finanziaria dellimpresa, permettendo di
pianificare gli investimenti futuri.

Analisi e Pianificazione Finanziaria

L'integrazione tra Project Building e DocFinance vi
consente di tenere sotto controllo la situazione finanziaria
della vostra azienda, gestendo non solo le consuete
scadenze delle fatture, ma anche previsioni di incassi e
pagamenti.

E’ dunque possibile caricare in maniera semplice e
scadenzare documenti come ordini e contratti.

Il programma dispone di un tool visuale che vi
permettera di controllare la disponibilita finanziaria
presente e futura in maniera immediata.
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BUDGET DI CANTIERE anche DA
PRIMUS/EXCEL

I modulo consente I'impostazione diretta di budget di
cantiere ed inolire consente di prelevare informazioni
direttamente da un documento di PRIMUS/Excel
importando la struttura delle categorie dei lavori (con i
valori) creando per cantiere l'elenco delle fasi lavorative
come Budget di cantiere.

Attraverso una funzione & possibile importare anche ogni
singola voce di computo metrico con quantita e importo
per ottenere budget di cantiere ancora piu analitici.

Il modulo permette inoltre di temporizzare mensilmente
il budget e di calcolare un budget finanziario sulla base
di quello economico.

In "Project Building” si ottiene cosi il confronto tra
budget e consuntivo. | report permettono unavisione
sintetica per fasi con scostamenti in percentuale, o
analitica per singole voci confrontandoquantita e importi.
E' prevista una funzione di aggiornamento del budget da
PRIMUS in alternativa si pu0 operare sulle voci importate con
possibilita di inserire la percentuale di avanzamento di ogni
fase del cantiere e ottenere report di confronto budget-
consuntivo non solo sul totale preventivato ma tra lavori
eseguiti e relativi costi sostenuti.

ORDINI FORNITORI / CONTRATTI
FATT.LAVORI /MAGAZZINO/GESTIONE
RISORSE MATERIALI CANTIERI

Le diverse esigenze organizzative delle imprese trovano in
questo modulo una gestione flessibile e di semplice
impostazione.

Scopo principale € la registrazione di documenti di qualsiasi
tipo riferiti a materiali e prestazioni subappaltatori con
immediato aggiornamento del costo di cantiere o
movimentazione in carico e scarico del magazzino
organizzato come deposito.

La parametrizzazione dei documenti permette di
automatizzare i controlli tra contratti o ordini di acquisto, bolle
di consegna e successiva fattura del fornitore con
aggiornamento immediato e automatico del cantiere, della
contabilita generale, I.V.A. e scadenzario.

L'emissione delle Fatture per lavori eseguiti sul cantiere
aggiornano immediatamente contabilita generale, I.V.A,,
scadenzario, importo di ricavo sul cantiere e viene generata
la stampa cartacea del documento.

Da qualsiasi casella di imputazione dati & possibile
"navigare" nelle relative tabelle per inserire qualsiasi dato
mancante (nuovo fornitore, cantiere e fase lavorativa,
materiale ecc.) al fine di completare linserimento senza
successive riprese.

L'obbiettivo & di poter archiviare il supporto cartaceo edi
ricercare in qualsiasi momento, il dato voluto in maniera piu
semplice, veloce e dettagliata.

| documenti principali possono essere identificati in: ordini e
contratti di acquisto o vendita (per cantiere), bolle, D.D.T.
interni per trasferimento materiali tra cantieri o tra magazzino
e cantiere, Fatture di Acquisto e Vendita, note di reso.

Su ogni documento l'utente pud infine decidere conquale
prezzo valorizzare in modo provvisorio o definitivo il cantiere
ed eventualmente generare la relativa stampa con totale
personalizzazione del modulo.

La valorizzazione del magazzino ¢ aggiornata dalla
movimentazione dei documenti in combinazione con le
causali di magazzino associate.

| magazzini possono essere codificati come fiscalio come
depositi di c/visione, lavorazione o riparazione a fornitori.

Un controllo automatico della giacenza e della disponibilita
permette un'efficiente gestione degli ordinie dell'uscita di
materiali ed una conseguente valorizzazione finale delle
rimanenze a scelta dell'utente, tra quelle possibili fiscalmente
(LIFO, FIFO, prezzo medio, ecc...).
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TEXTRACT (Intelligenza artificiale Amazon)
IMPORT DDT FORNITORI

L’applicazione consente di sfruttare l'intelligenza artificiale di
Amazon Textract per interpretare il contenuto delle bolle
cartacee dei fornitori, importandole direttamente nel
gestionale come se fossero documenti elettronici, evitando
ripetitive e lunghe digitazioni agli operatori.

Attraverso la scansione dei documenti il sistema € in grado di
riconoscere e interpretare i dati presenti nei documenti stessi
e registrarli automaticamente in Project Building

Puo essere gestito qualsiasi documento cartaceo sia esso un
ordine, una bolla o una fattura.

[l modulo & in grado anche di riconoscere e memorizzare i
codici articoli dei fornitori semplificando ulteriormente la
registrazione delle fatture.
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GESTIONE ENTRATE USCITE MATERIALV/
ATTREZZATURE TRAMITE PALMARE O
SMARPHONE

I modulo permette di automatizzare la gestione del
magazzino, utilizzando un Palmare o un cellulare Android
con lettore di Barcode e/o QRcorde . Attraverso il palmare
possibile imputare bolle di invio merce al cantiere
selezionando il materiale, [l'attrezzatura, il cantiere di
destinazione, gestire contestualmente il reso da cantiere
quando la merce rientra ed effettuare [Iinventario
direttamente davanti allo scaffale

E infine possibile gestire 'assegnazione dei DPI e delle
attrezzature ai  vari dipendenti, lo storico delle
movimentazioni e lo stato delle attrezzature riconsegnate.

ROSSI GIOVANNI -
CONDOMINIO ABG -

Articolo:

Selezionare Materiale

“ALZAIMMONDIZIA LAMIERA

MANODOPERA/ DOTAZIONI / TESSERINO

L'obiettivo é rilevare le presenze degli operai sui cantieri,
dettagliare le ore eseguite nei limiti di tempo scelti
dall'utente con descrizione dei lavori eseguiti per ogni
fase di lavorazione o centro dicosto.

Dai reports di stampa si potra rilevare con risultati analitici e
sintetici la posizione, in un determinato periodo, di ogni
operaio e il riepilogo della manodopera direttamente
valorizzata nel controllo di gestione, unitamente a materiali,
costi diretti e indiretti provenienti dalle altre gestioni.

Gestione dotazioni operai

La “Gestione Dotazioni Operai”, integra e completa la
gestione risorse relativa ai dipendenti.

In sostanza la procedura permette di inserire tutte le
attrezzature, i D.P.I. e il vestiario che vengono utilizzati dagli
operai.

Tali articoli cosi inseriti potranno quindi essereacquistati e/o
trasferiti come un qualsiasi articolo di magazzino
direttamente dalla gestione documenti.

Degli stessi articoli si potra visualizzare e stampare tutta la
movimentazione ottenendo resoconti dettagliati analitici,
sintetici e riepilogativisulle dotazioni assegnate, necessari
anche ai fini dell'inventario di magazzino.

it

EXPORT DATI PRESENZE

il modulo consente di inviare al proprio commercialista le
presenze dei dipendenti registrate in Project.

Il formato di esportazione &€ compatibile con i principali
software di gestione paghe.
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GESTIONE ATTREZZATURE E MEZZI

Analogamente a quanto descritto per la manodopera,
anche la gestione delle attrezzature e dei mezzi propri
fornisce un dettaglio dei noli imputati su ognicantiere, un
consuntivo dei costi di manutenzione sostenuti evidenziati in
una scheda tecnicariepilogata, un inventario beni dislocati sui
cantieri (attraverso il loro spostamento da bolle interne) e
un'immediata valorizzazione del costo relativo al nolo interno,
determinato in automatico dal periodo di lavoro o di
sosta sul cantiere.

Nello specifico il programma consente di:

HE B = A P = X

gestire il rapportino "manutenzioni mezzi":

- gestire l'utilizzo dei mezzi sui cantieri che puo essere
definito "a trasferimento”, indicando la data diinstallazione
e di spostamento con una ripartizione automatica del costo
relativo alle giornate di effettiva permanenza sul cantiere e "a
rapportino”, imputando alla data, le ore di lavoro eseguite;
effettuare  stampe  riepilogative  per cantiere e
mezzo/attrezzatura.

L'integrazione tra I|'area amministrativa e tecnica
consente di registrare contabilmente le fatturefornitori
relative alla manutenzione mezzi e contemporaneamente
aggiornare la scheda tecnica del mezzo per valutarne la
redditivita. Il costo del nolo, determinato dalla scheda
tecnica, pud essere ricalcolato in qualsiasi momento anche
con effetto retroattivo.

PROJECT HOURS
RILEVAZIONE MANODOPERA E MEZZI TRAMITE APP

Gestione presenze dipendenti

- | dipendenti potranno registrare le presenze in azienda o
nei diversi cantieri

- Possibilita di registrare le ore divise per fase di lavoro

- Possibilita di far registrare le ore di manodopera ed i mezzi
al capo cantiere non solo per se stesso ma per tutta la
squadra con lui coinvolta

- Le presenze vengono salvate in locale e poi inviate
successivamente, aggiornando il gestionale Project
Building.

Gestione mezzi e/o attrezzature utilizzate

- Inserimento ore di utilizzo di attrezzature e macchinaricon
descrizione libera

- Possibilita di registrare le ore dei macchinari per fase di
lavoro

Messaggistica istantanea da parte dell’azienda

Invio di messaggi globali o al singolo dipendente
- Possibilita di inserimento link con allegati

D 2D > v 4 @610

Non sincronizzate == H
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005 - GARE IN CORSO
001 - Comune di Varese - fognature via ‘il
Ore lavorate: 8,00

005 - GARE IN CORSO
001 - Comune di Varese - fognature via ‘i_
Ore lavorate: 1,00

005 - GARE IN CORSO

001 - Comune di Varese - fognature via S
6CS - CASSONE COD. 6CS

Ore lavorate: 2,00

085.001 - fabbricato a
001 - fabbricato a - strutture ‘:l
Ore lavorate: 4,00

PREVENTIVI /SAL /SUBAPPALTI

Il modulo consente la redazione di Preventivi di varia natura
e attraverso I’Analisi Prezzi permette di definire il prezzo di
ogni singola voce strutturata, inserendo la lista dei
componenti elementari siano essi materiali, manodopera,
macchinari o prestazione di terzi.

Le Analisi sono anche importabili direttamente da un
computo metrico di Primus con Analisi associata.

Il programma attraverso una funzione specifica prevede di
compilare automaticamente I’Estratto Conto per i lavori a
misura prendendo i dati di costo da manodopera, mezzi
materiali impiegati ed applicando loro un ricarico percentuale.

La procedura consente, direttamente ed in maniera semplice,
la redazione dei S.A.L.fornitori e dei relativi certificati di
pagamento

Attraverso l'immediata contabilizzazione del S.a.l., si
riducono le operazioni da parte dell'amministrazione ed il
sistema garantisce I'immediata visibilita dei costi
provvisori sul cantiere.

Il S.a.l. viene gestito con un documento specifico nel quale
possibile riportare le voci relative alle lavorazioni eseguite
sul cantiere registrando il dettaglio delle misure, anche
attraverso l'inserimento di formule nell' apposita griglia.

Da un contratto € possibile prelevare le voci e riportarle nel
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sal per poi dettagliarne le misure o le quantita da
contabilizzare sul cantiere.

E' prevista la gestione del certificato di pagamento gia
precompilato dalla procedura, l'operatore dovra solo
verificarne la correttezza e completarlo con le
informazioni mancanti.

Al documento € stato associato un apposito modulo di
stampa utilizzato per questa tipologia di lavori.

La procedura, puo essere utilizzata per la gestione attiva e/o
passiva dei s.a.l,, quindi per le lavorazioni da fatturare a
clienti o concordate con fornitori subappaltatori.

Gestione Ritenute a Garanzia

La procedura permette di archiviare e gestirecontabilmente
le ritenute a garanzia concordate, sulle prestazioni dei
subappaltatori negli Stati diAvanzamento Lavori.

E' possibile definire un documento che rileva la
percentuale di ritenuta a garanzia concordata e ne
esegua la registrazione in analitica cantieri, scadenziari
e contabilita generale differenziando ritenute e costi.

Il programma consente di gestire liberamente la fatturazione
delle ritenute a garanzia sia della parterelativa alle ritenute in
cui vengono distinti i costi delle prestazioni dal valore delle
ritenute, sia delle sole prestazioni al netto delle ritenute.

Cio consente di ottenere visibilita delle ritenute sul cantiere,
nello scadenziario e nella contabilita generale attraverso
I'imputazione di un'unica riga di registrazione.

Gestione D.u.r.c/D.u.r.f.

la procedura consente di verificare I’avvenuta ricezione
della documentazione che i subappaltatori devono
presentare ai propri subappaltanti secondo il regolamento
del ministero delle finanze e del ministero del welfare.
Consente di monitorare la ricezione dei Durc e dei Durf e
dei relativi prospetti analitici con il dettaglio delle retribuzioni,
bloccando i pagamenti al subappaltatore nel caso in cui
esso non sia in regola con tale documentazione ed
avvisando l'utente con una

scadenza ¢generica quando stanno per scadere i
Durc/Durf dei vari fornitori (ammesso che si possieda il
suddetto modulo).

B subappatto a

E’ possibile tenere traccia di tutti gli operai del
subappaltatore, che lavorano su di un cantiere in
subappalto monitorando anche la ricezione della
documentazione relativa agli F24 dei Lavoratori stessi.
Anche in questo caso il programma si occupa di bloccare i
pagamenti al subappaltatore non in regola.

CONTROLLO DI GESTIONE/CRUSCOTTO
DIREZIONALE

Il controllo di gestione rappresenta il nucleo dell'intera
procedura nel quale vanno a confluire in tempo reale
tutte le registrazioni che hanno riferimento con il
cantiere, inserite dai diversi modauli: ufficio amministrativo,
gestione documenti erisorse, manodopera, attrezzature e
mezzl.

L'insieme di questi dati quindi, riorganizzabili dall'utentein

H | Costi Ricavi Differenza
EAIT & VoS - ivello 1: 01 - COSTI DI PRODUZIONE, CONSUMO £ MERCT 1.565.455,93 305584 -1.562.400,09
= =] VDS - livello 2: 10 - MATERIALI 1.565.455,93 3.055,84 1.562.400,09
3 | # Voce di spesa: 001 - Budget da Primus 1.333.241,05 000  -1333241,05
| #1 Voce di spesa: 020 - Inerti e Terre 978,17 555,84 -422,33
+ Voce di spesa: 040 - Leganti / adesivi / colle 26.059,96 1.768,00 -24.291,9
i | | Voce di spesa: 060 - Intonaci / malte / premiscelati 28.512,00 12,00 -28.500,00
S I #! Voce di spesa: 080 - Legname 10.033,08 20,00 -10.013,08
L | +| Voce di spesa: 100 - Calcestruzzo preconfezionato 47.291,55 407,00 -46.884,55
| #| Voce di spesa: 120 - Ferro tondo / rete / filo e matas. x ca. 826,22 0,00 -826,22
Bl | Voce di spesa: 140 - Laterizi / tamponamenti / tramezzature e bloccheti 58.629,48 0,00 -58.629,48
+ Voce di spesa: 160 - Manufatti ed accessori in cemento 9.732,37 0,00 -9.737,37
+ Voce di spesa: 180 - Marmi / graniti / pietre 247730 0,00 -2477,30
# Voce di spesa: 220 - Tubi e raccordi in PVC / polietilene ecc.. 1.569,32 100,00 -1.469,32
+ Voce di spesa: 280 - Additivi chimici x cisl e malte 416563 193,00 -3.972,63

1 Voce di spesa: 300 - Diluenti / vernici / tempere / impregnanti 290,76 0,00 -290,76
| Voce di spesa: 320 - Profilati / grighati / lamierati ecc. 16.111,62 0,00 -16.111,62
xc0 4
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G

| 295645813 1.045532,50 -1.910.925,63

base alle esigenze del momento originano una serie di
reports visibili anche attraverso anteprime di stampa ed
esportabili in formato testo o foglio di calcolo.

| risultati piu importanti si ottengono con:

- il riepilogo dei materiali utilizzati su ogni
dislocazione e centro di costo, eventualmente divisiper
fornitore, con dettaglio delle quantita acquistatee dei
costi sostenuti;

il riepilogo generale delle voci di spesa e di ricavo per
cantiere, per commessa o globali conscostamento a valore e
in percentuale tra costi, ricavi e risultato operativo.

L'insieme dei valori determinati dal consuntivo della gestione
potra poi essere confrontato con il budget a costo o ricavo,
determinato in fase di progetto, allo scopo di fornire
allimprenditore e al responsabile del procedimento il
controllo di tutte le risorse legate al ciclo produttivo con i
margini di scostamento.

Project Building mette a disposizione dell’'utente un vero
e proprio “Pannello di Controllo” per esaminare i dati e
renderli immediatamente disponibili per la gestione dei
processi decisionali.
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Questo “CRUSCOTTO DIREZIONALE” permette di:

- visualizzare dati in forma tabellare;

- ordinare i dati secondo colonne a proprio piacimento

- spostare le colonne con un semplice tocco del mouse,
creando stampe nella disposizione che piu si desidera;

- scegliere le colonne a proprio piacimento, eliminando
quelle che non interessa stampare;

- stampare dati posizionandoli su piu righe;

- stampare testi a proprio piacimento unitamente aireport
di stampa;

- colorare facilmente le stampe a proprio piacimento.
Consente inoltre di “graficare” tutti i dati presenti nelle
stampe:

- oltre 20 tipi di grafici disponibili;

- facilita di personalizzazione dei grafici, tutto & guidato
tramite wizard;

- possibilita di scegliere colori a proprio piacimento;

- possibilita di inserire titoli, costanti, bande colorate;

- rotazione dei grafici 3D con un semplice click delmouse.

GESTIONE RIFIUTI

Scopo della procedura € di gestire all'interno di un unico
programma l'attivita dello smaltimento rifiuti e la compilazione
della modulistica necessaria allo svolgimento di tale attivita.

Il programma consente di creare una tabella con I'elenco
dei destinatari del rifiuto, di associare ai prodotti il
codice CER gestito in apposita tabella, di compilare i
formulari per il trasporto dei rifiuti, di gestire lo scarico
dei rifiuti dopo essere stati trattati.

Vengono inoltre fornite precompilate la tabella dei codici CER
e la tabella dei codici si smaltimento/recupero.

E' prevista la gestione dei registri fiscali con
I'indicazione di tutti i formulari di carico e la registrazione
cumulativa degli scarichi effettuati in un giorno.

La procedura consente inoltre di effettuare sia le stampe
fiscali che quelle statistiche finalizzate ad ottenere resoconti
omogenei ed i dati per la compilazione della dichiarazione
MUD.
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GESTIONE MUD

Il nuovo modulo per la gestione del MUD completamente
integrato con Project Building permettera una gestione
semplice e lineare.

Verranno controllati gli archivi (carichi/scarichi) e il
software segnalera eventuali dati mancanti con la
possibilita di integrarli direttamente sul gestionale.

Verra creato il file compatibile con il software MUD di
Ecocerved al fine di permettere I'invio al sito MUD telematico
www.mudtelematico.it

Sara possibile gestire casi particolari quali: trasporto
c/terzi (trasportatore diverso da produttore rifiuto), MUD
trasporto c/terzi (destinatario = trasportatore) prestampa
formulari (produttore = sempre a destinatario).

1 Creazione Mud = O X

Anno

2022

File da Creare
‘C:U.lsers\c.paci\DeskholeudZUzZ.DDU
Data Compilazione [ Stampa

‘ venerdi 25 novembre 2022 [E~ ‘

Annulla e sostituisce la comunicazione Precedente

Data Comunicazione Sostituita
‘ venerdi 25 novembre 2022 [Fhd ‘
Unita Locali

Genera

GESTIONE QUALITA’ IMPRESE

Questo strumento aiuta a gestire al meglio il trattamento dei
dati per la compilazione di alcuni documenti riferiti al manuale
della procedura per la certificazione ISO.

L'obiettivo & di semplificare la compilazione di alcune schede
da parte del Responsabile della Sicurezza o degli operatori,
prelevando i dati direttamente dalla procedura.

Si possono integrare i dati anagrafici dei fornitori con la
loro valutazione per la qualita (composta di diverse
tabelle personalizzabili), definire le strategie da adottare,
gestire il riepilogo delle non conformita, stabilire azioni
preventive/correttive e quanto altro previsto nella
propria procedura.

Le stesse non conformita possono essere integrate
attraverso la registrazione di documenti (bolle, fatture,
rapportini, ecc...) per confluire tutte nella stessa banca
dati.

E' possibile creare un piano di controllo delle fasi operative
del cantiere con associate le schede di controllo e la
registrazione da parte del tecnico dei controlli effettuati.

Si possono gestire inoltre gli strumenti di controllo e
programmazione interventi, la programmazione delle
manutenzioni di mezzi e attrezzature per ottenere un
calendario completo.

Un'anagrafica completa ed il dettaglio dei corsi formativi
effettuati, consentono di gestire al meglio il personale, in
sintonia  con quanto previsto dalla certificazione.
Completano il programma le statistiche ed i moduli di
stampa completamente personalizzabili.
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http://www.mudtelematico.it/

AREA TECNICA

PRIMUS
(computo metrico e contabilita lavori)
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L'area dell'ufficio tecnico & composta da una seriedi
strumenti integrati, che coprono le esigenze di
preventivazione, contabilita lavori e piani di sicurezza in
linea con le attuali disposizioni in materia di lavori pubblici e
sicurezza del lavoro in edilizia.

La soluzione PRIMUS si compone di programmi per la
redazione di computi metrici e documenti per la contabilita
dei lavori a corpo, a misura o appaltimisti a corpo e misura,
stima lavori, analisi prezzi e lista dei fabbisogni, quadri
comparativi, modulistica di progetto e di contabilita. Le norme
e Prescrizioni possono essere legate dinamicamente alle
voci di elenco prezzi del progetto.

Il tecnico pud produrre documenti contenenti: norme di
misurazione, specifiche dei materiali, parametri per
accettazione e qualita materiali e lavorazioni, modalitadi
esecuzione, controlli e collaudi norme UNI o0 norme europee,
Prescrizioni per l'igiene e la sicurezza dei lavori e degli
operai.

Costruire un documento o una relazione tecnica perun
capitolato speciale d'appalto ¢ facile e veloce, perché tutti
i documenti sono redatti partendo dalla stesura dell'indice e
con l'ausilio di una vasta banca datigia predisposta con
variabili che vengono sostituite automaticamente con i dati
del progetto in corso. L'archivio contenuto nel programma e
gia dotato di molte informazioni riguardanti Modelli, verbali,
certificati, relazioni tecniche per I'edilizia pubblica e privata,
per appalti, espropriazioni, catasto, piani regolatori, ponti e
strade, revisione prezzi, ecc...

CERTUS
(sicurezza in edilizia)

Sicurezza in edilizia D. Lgs. 494: uno strumento informatico
che permette lo studio complessivo e puntuale del problema
sicurezza del cantiere.

Seguendo gli argomenti indicati il tecnico esamina il cantiere
e le lavorazioni svolte; nel contempo si ottiene la
documentazione sulla sicurezza prevista per legge per i lavori
edili, stradali, impiantistici, ecc... per ognuno degli argomenti,
c'e la possibilita di accedere alfornitissimo archivio specifico.

Le lavorazioni possono essere programmate in un
apposito diagramma di Gantt da cui si genera ilPiano di
coordinamento ed uno strumento per I'analisi dei rischi
veramente strabiliante che permette di conoscere i periodi
piu pericolosi tramite appositidiagrammi.

Anche la determinazione del costo della sicurezza € un
procedimento completamente integrato dello studio della
sicurezza del cantiere.

E' possibile procedere al calcolo dei costi della sicurezza in
maniera analitica tramite il collegamento con I'elenco prezzi
di un documento redatto con Primus o con Costus.

In definitiva con Certus si ottiene l'incartamento completo
sulla sicurezza del cantiere.
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